附件1：
运城师范高等专科学校引入第三方合作
建设电动汽车充电桩方案

一、项目背景
为响应国家绿色校园建设号召，满足师生电动车充电需求，我校拟通过“校企合作”模式引入第三方专业公司，在校内办公楼西侧停车场建设16个慢充充电桩。由第三方公司承担设备采购、施工、铺设电缆及运维费用，第三方投资约46000元；学校免费提供场地并配合电力接入，实现资源互补、零成本投入的可持续合作。
2、 合作模式
（一）权责分工
1.学校提供停车场内约100㎡场地（16个车位），供第三方免费使用10年，10年后设施设备归校方、同时校方收回停车场相应的16个车位。 
2.配合第三方接入校内电网（指定接电点，电费由第三方承担）。  
3.协助办理施工审批手续（如消防、物业备案）。  
（二）第三方责任
1.全额承担充电桩设备采购、安装及电力改造费用。  
2.负责充电桩后期运营、维护及用户服务。  
3.保障设备安全，购买场地责任险。  
（三）收益分配  
充电服务费由第三方全额收取，学校不参与分成。  
三、实施规划
（一）选址与技术要求  
1. 选址：办公楼西侧西北角停车场（实验楼北侧，现有车位50个，人车分流，安全性高）。  
2. 设备参数：  
- 慢充桩功率：7kW交流桩，适配多数家用电动车。  
- 功能要求：支持扫码支付、充电状态实时查询。  
3. 电力配套：  
- 学校提供现有配电房接电点（需满足总功率112kW需求）。  
- 第三方自行铺设电缆并安装独立电表，电费按市价结算。  
（二）施工与验收  
1. 施工周期：30天（含审批5天、施工20天、调试5天）。  
2. 验收标准：  
- 供电部门验收电力安全性，消防部门确认防火合规。  
- 学校保卫处、总务处、审计部门、第三方公司联合签署验收报告。  
四、运营管理规则 
（一）使用对象：  
- 面向教职工及校内后勤车辆。  
（二）收费标准：  
- 由第三方制定，建议校内价0.7元/度**（参考周边市场价）。  
（三）运维保障：  
- 第三方提供24小时客服，故障2小时内响应。  
- 学校定期抽查设备卫生、安全及占位情况。  
五、校方效益分析
1. 零成本投入：无需承担建设及运维费用，降低财政压力。  
2. 服务升级：提升校园配套设施水平，增强师生满意度。  
3. 社会价值：打造绿色校园标杆，助力学校品牌宣传。  
六、风险控制 
（一）安全风险：  
- 要求第三方购买设备财产险、第三者责任险。  
- 学校保卫处定期检查消防设施及监控系统。  
（二）占位纠纷：  
- 充电车位地面有充电标识，仅限充电车辆使用。   
（三）合作方违约：  
- 合同中明确退出机制，若第三方停止运营，设备所有权无偿移交学校。  
七、实施步骤 
1.询价招标（10天）：发布询价公告，筛选具备资质、案例经验的充电桩运营商。  
2.合同签订（2周）：明确权责、收益分配、退出条款等细节。  
3.施工落地（1个月）：全程监督施工进度，确保减少对师生出行影响。  
4.试运营期（1个月）：收集用户反馈，优化服务流程。  
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备注：本方案为前期合作框架，具体条款以最终合同为准。建议成立专项工作组，协调总务、保卫、财务等部门协同推进。
